



PLANEACIÓN DEL TRABAJO - SEPTIEMBRE 2026

MUNICIPIO	ÁREA (M2)	DÍAS	ZONA VERDE	FECHA A EJECUTAR
PALMAR DE VARELA	11.106,00	1	VIA ORIENTAL CARRIL DERECHO	12 DE SEPTIEMBRE 2026
			VIA ORIENTAL CARRIL IZQUIERDO	
			CEMENTERIO MUNICIPAL	
			CASA DE LA CULTURA	
			PARQUE CENTRAL CEMENTERIO	
			PARTE TRASERA DE TELECON	
			CANCHA CATALINO FONTALVO	
			PARQUE VILLA NEVIS	
			SEPARADOR CALLE 3	
			SEPARADOR CALLE 7A	
			PARQUE LA DICHA	
			PARQUE DIVINO NIÑO	
			PARUE BURRUSCO	